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Risico analyse

Vaststellen 
beheersmaatregelen

Uitvoeren 
beheersmaatregelen

Evalueren 
beheersmaatregelen



Kwantitatieve Risico Analyse Grondexploitaties

1
Opstellen deterministische 
grondexploitatie raming �¦ det.

2
Bepalen spreidingen in de 
raming
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3
Bepalen bijzondere gebeur-
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4
Correlaties en risico simulatie
(Monte-Carlo)

@ RISK

5
Interpretatie + gevoeligheid-
analyse (Regressie analyses) 

6
Risico reserveringen en 
Onvoorzien + start beheer   �¦ onv.

Traditionele grondexploitatie waarin rekening is 
gehouden met posten onvoorzien

Spreidingen op de eenheidsprijzen en 
hoeveelheden in de ramingen, alsmede de 
fasering

Inventarisatie mogelijke bijzondere 
gebeurtenissen en kans daarop, hiervoor wordt 
een spreiding over de waarden gehanteerd

10.000 risico simulaties met @-Risk, waarbij de 
correlaties tussen de variabelen worden bepaald 
en ingevoerd

Op basis kansverdelingdiagram bepalen hoeveel 
reserve nodig is op basis van % gewenste 
zekerheid

Bepalen gewenste totale reservering op basis van 
spreiding, bijzondere gebeurtenissen alsmede 
onvoorzien/onvoorzien 

Op basis van de uitkomsten kan besluitvorming 
plaatsvinden om risico reservering te maken en/of de 
raming aan te passen. De risico cyclus begint dan opnieuw.
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